

**MODELO PARA APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES
DO PROJETO REFERENTE AO PRONON E PRONAS/PCD**

CAMPO DE ATUAÇÃO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-
ASSISTENCIAIS

Nome da Entidade	Grupo de Apoio NISFRAM
SIPAR do projeto	NUP: 25000.027566/2019-28
Título do Projeto	Calaiam – Inclusão da Pessoa com Deficiência
Período abrangido pelo Relatório	(X) Ano I <u>14/10/2021 – 31/12/2021</u> () Ano II _____ () Ano III _____
Nome do Coordenador do Projeto	Fernando Henrique Leonel Marques
Telefone para contato:	e-mail: fernando@nisfram.org.br contato@nisfram.org.br
Valor Aprovado: R\$ 553.393,10	Valor Utilizado: R\$ 32.457,33
Prazo de execução do projeto	24 meses
1. Execução Física	1.1 Demonstrar resultados e produtos gerados, quando aplicável, bem como medições efetuadas para os respectivos indicadores de monitoramento propostos no projeto (Portaria nº 1550/2014, Anexo III, B.6, c, d).
	1.2 Destacar aspectos relativos à repercussão (Portaria nº 1550/2014, Anexo III, B.6, b.1, ii) e desdobramentos positivos ou negativos do projeto, no âmbito social ou outro considerado relevante, se houver.
	1.3 Evidenciar a contribuição para o desenvolvimento da área ou segmento em que se insere o projeto analisado.
	1.3.1 Informar as atividades desenvolvidas ao longo do período do relatório

	<p>1.3.2 Informar se o projeto cumpriu os prazos, conforme cronograma pactuado.</p> <p>1.3.3 Indicar dificuldades relevantes encontradas durante a execução do projeto que impactaram direta e indiretamente no alcance das metas estabelecidas e, caso necessário, indicar e justificar alterações no projeto.</p> <p>1.3.4 Relatar e justificar o eventual não cumprimento das metas e dos resultados frente ao Plano de Trabalho pactuado e informar quais foram as ações corretivas realizadas durante o período de execução do projeto, visando ajustá-los.</p> <p>1.3.5 Indicar as atividades desenvolvidas quanto à disseminação da informação, de forma qualitativa e quantitativa (eventos, publicações técnico-científicas, boletins informativos, revistas e outros), quando aplicável.</p> <p>1.3.6 Inserir relação de equipamentos e materiais permanentes adquiridos para as atividades do projeto, contendo o número e/ou identificação do projeto e controlados em inventário físico específico (Portaria nº 1.550 de 29 de julho de 2014, art. 87, parágrafo único, inciso XII).</p>															
<p>2. Execução Financeira</p>	<p>2.1 Valor executado no ano referenciado (em R\$ 32.457,33).</p> <p>2.2 Percentual (5,8651%) do valor total executado em relação ao pactuado.</p> <p>2.3 Apresentar quadro-resumo da execução financeira preenchido conforme detalhado abaixo:</p> <table border="1" data-bbox="667 1515 1265 1869"> <thead> <tr> <th>Descrição</th> <th>ANO I</th> <th>%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Valor Programado</td> <td>553.393,10</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>Valor executado</td> <td>32.457,33</td> <td>5.8651</td> </tr> <tr> <td>Rendimentos</td> <td>9.358,13</td> <td>1.6910</td> </tr> <tr> <td>Saldo Financeiro</td> <td>530.293,90</td> <td>95,825</td> </tr> </tbody> </table> <p>2.4 Anexar o panorama de execução físico-financeira do projeto (Anexo I).</p>	Descrição	ANO I	%	Valor Programado	553.393,10	100	Valor executado	32.457,33	5.8651	Rendimentos	9.358,13	1.6910	Saldo Financeiro	530.293,90	95,825
Descrição	ANO I	%														
Valor Programado	553.393,10	100														
Valor executado	32.457,33	5.8651														
Rendimentos	9.358,13	1.6910														
Saldo Financeiro	530.293,90	95,825														

	<p>2.5 Anexar o plano de metas anual (Anexo II-A1) preenchido com os valores das metas previstas e executadas correspondentes ao período do Relatório.</p> <p>2.6 Anexar o cronograma de atividades para execução do projeto (Anexo II-A2), preenchido com os prazos das atividades anuais previstas e executadas no período total da execução do projeto.</p> <p>2.7 Apresentar relação de bens adquiridos ou produzidos com recursos do PRONON ou do PRONAS/PCD no período (Portaria nº 1.550 de 29 de julho de 2014, art. 87, parágrafo único, inciso X).</p>
Informações Adicionais	<ul style="list-style-type: none">• Descrever outras informações relevantes

Data: 29/04/2022



Assinatura do Responsável

GRUPO DE APOIO NISFRAM
Rosa Maria Góes da Silva
Presidente

ANEXO I – PANORAMA DA EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA DO PROJETO

Ações e serviços propostos	Prazo inicial / Cronograma	Prazo final / Cronograma	Meta	Ações realizadas para alcance da meta e resultados alcançados até o momento	Orçamento previsto	Percentual (%) executado
Serviços de terceiros <u>pessoa jurídica</u> Serviço de Elaboração de Projeto e Captação de Recursos	MÊS 01	MÊS 01	-	Pagamento dos profissionais responsáveis pela captação de recursos do projeto	R\$ 27.657,33	100%
Assessoria e Serviços contábeis	MÊS 01	MÊS 03	-	Pagamento dos profissionais responsáveis pela captação de recursos do projeto	R\$ 1.600,00	100%
Articulação inicial de outubro a dezembro, realizada pela diretoria da Instituição, envolvendo empresas, órgãos públicos, instituições, entre outros, no intuito da divulgação do projeto	MÊS 01	MÊS 03	-	Articulação inicial de outubro a dezembro, realizada pela diretoria da Instituição, envolvendo empresas, órgãos públicos, instituições, entre outros, no intuito da divulgação do projeto	-	-
				TOTAL	R\$ 32.457,33	100%

ANEXO III – INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Em relação ao cronograma de execução e metas, destaca-se:

O Grupo de Apoio NISFRAM, por meio do ofício 271/2021, enviado em 24 de novembro de 2021 ao e-mail pronas@saude.gov.br destinado à Coordenação de Projetos de Cooperação Nacional – CPCN e Coordenação Geral de Projetos de Cooperação Técnica – CGPC, solicitou a **Alteração de Plano de Trabalho**, trazendo, entre outros aspectos, a intencionalidade de alteração dos quadros de execução das metas, para iniciar os atendimentos do projeto em janeiro de 2022, passando a contar com **21 meses** de atendimentos às pessoas com deficiência sem que houvesse qualquer prejuízo às metas gerais. Salienta-se que essa solicitação foi atendida, conforme PARECER DE MÉRITO favorável nº 5/2022-CGSPD/DAET/SAES/MS, enviado à Instituição em 11 de janeiro de 2022.

Sendo assim, as ações empenhadas pelo Grupo de Apoio NISFRAM no período de 2021 foram executadas por equipe própria da Instituição, sem que houvesse a contratação de nenhum funcionário. Essas ações estiveram concentradas na divulgação do projeto junto à empresas, visando a disponibilização de oportunidades de emprego para pessoas com deficiência, e junto também à outras instituições da região atuantes na área da pessoa com deficiência e Órgãos Públicos.

Abaixo apresenta-se as considerações finais presentes no Ofício 271/2021 de Alteração do Plano de Trabalho:

➤ *Alteração do período de contratação dos colaboradores, passando de 23 para 21 meses, para todos os postos: justifica-se conforme o presente pedido de readequação deste Ofício, uma vez que se almeja iniciar as atividades em janeiro de 2022 com a resposta das alterações solicitadas. Sendo assim, o cronograma das*

atividades propostas irá iniciar-se no 04 mês de execução do projeto, juntamente com a contratação dos profissionais e respectivas compras.

Reitera-se também o fato de que a organização tomou ciência da liberação da conta-movimento apenas na data de 05 de novembro de 2021 através do Ofício n. 803/2021/DESID/SE/MS - embora a transferência dos recursos e liberação para início do projeto tenham ocorrido em 14 de outubro de 2021. Apenas em 18 de novembro de 2021 foi permitido o acesso aos valores, mediante liberações feitas pela instituição bancária na data. Sendo assim, o cronograma de execução teve, de início, alterações quanto ao início das atividades. Entretanto, destaca-se com total clareza que nenhuma das metas ora pactuadas no presente Plano de Trabalho sofrerá alterações, sendo totalmente possível a reorganização das mesmas para comportarem-se em um período menor. No período de outubro até dezembro a diretoria da Instituição tem articulado com empresas e instituições locais para divulgação do projeto, bem como implementando as ações gerenciais necessárias para o mesmo. Em suma, nossa pretensão é iniciar as atividades do projeto em janeiro de 2022, com equipe contratada e efetivo início das ações junto às pessoas com deficiência, uma vez que assim também podemos aguardar a definição ou não pelo acato das presentes sugestões de readequação do Plano de Trabalho e, nesse ínterim, depreendemo-nos em realizar a divulgação e articulação aos atores locais (empresas, órgãos públicos, organizações, entre outros), finalizando a organização dos espaços e instrumentos para permitir o pleno funcionamento do projeto.